

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению **Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования в СП и СФ ГБОУ СОШ пос. Новоспасский**

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФАОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно- методическое, экспертное сопровождение процесса.	Февраль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП ДО.	
3	Организация изучения педагогическим коллективом нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП ДО.	
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФАОП.	Май 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФАОП ДО.	Февраль– май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФАОП ДО.	Апрель 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФАОП ДО	Апрель 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФАОП ДО	Апрель 2023

3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФАОП ДО.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФАОП ДО	Апрель 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	ПОДБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ Определение результатов освоения дошкольниками АОП ДО в соответствии с ФГОС ДО.	Май 2024
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Октябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.	Октябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФАОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФАОП ДО	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Август 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФАОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФАОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФАОП ДО на сайте ДОУ	Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФАОП ДО в самоанализ ДОУ	Август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФАОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех педагогических работников	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФАОП ДО	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФАОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФАОП ДО	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года

**ПДАН-ГРАФИК
ПО ПЕРЕХОДУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ФАОП ДО
СП и СФ ГБОУ СОШ пос. Новоспасский**

№п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационно–управленческое обеспечение					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФАОП ДО	Март, май и август	Директор	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ «О подготовке к переходу на применение ФАОП ДО» в ДОУ
2.	Ознакомление коллектива с Приказами Минобразования о внедрении ФАОП ДО	март	Методист	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФАОП ДО	Протокол педагогического совета
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФАОП ДО	март	Директор	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФАОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФАОП ДО
4.	Рассмотрение вопросов введения ФАОП ДО на педагогических советах	март	Методист	Рассмотрение вопросов введения ФАОП ДО на педагогических советах	Протокол педагогического совета
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФАОП ДО	февраль	рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФАОП ДО	План методической работы

6.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФАОП ДО	февраль-август	Методист	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов	Результаты анализа анкетирования педагогов
7.	Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования (на соответствие /несоответствие требованиям ФАОП ДО)	февраль - май	Методист	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФАОП ДО)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
8.	Организация работы по разработке адаптированной основной образовательной программы ДОО ФАОП ДО	май- июнь	рабочая группа	Разработка АОП ДО. Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ	Проект АОП ДО по нозологиям
9.	Издание приказа об отмене АОП ДО по нозологиям и непосредственном полном применении ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	Директор	Применение ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Приказ
10.	Обсуждение и утверждение АОП ДО по нозологиям. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	август	Директор	Применение ФАОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Приказ. Утвержденные АОП ДО и РП педагогов
11.	Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии ФАОП ДО	по необходимости	Директор	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФАОП ДО	Приказы

	локальных актов ДОУ в сфере образования				
2. Кадровое обеспечение					
1.	Анализ укомплектованность штата для обеспечения применения ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	март–май	Методист	Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФАОП ДО.	Аналитическая справка
2.	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП ДО	март	Методист	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов при введении ФАОП ДО	Справка, график повышения квалификации
3.	Анализ профессиональных затруднений ПР по вопросам перехода на применение ФАОП ДО	апрель – май	рабочая группа	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФАОП ДО	Опросные листы или отчет
4.	Направление педагогических работников на КПК по вопросам применения ФАОП ДО	март–август	Директор	Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФАОП ДО	Приказ, документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение					
1.	Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	апрель–август	рабочая группа	Создание банка методических материалов (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы)	Методические материалы

2.	Создание на странице официального сайта ДОУ подразделения «ФАОП ДО » и размещение методических материалов.	весь период	Методист рабочая группа, администратор официального сайта ДОУ	Создание банка методических материалов, полезных ссылок, сервисов по вопросам введения и реализации ФАОП ДО	Наличие методических материалов, полезных ссылок, сервисов по вопросам введения и реализации ФАОП ДО
3.	Обеспечение педагогических работников консультационной помощью по вопросам введения и реализации ФАОП ДО	февраль– август	Методист	Повышение профессиональной компетентности ПР в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии ФАОП ДО	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Материально-техническое обеспечение					
1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФАОП ДО	февраль- апрель	зам. заведующего по АХЧ, методист рабочая группа,	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФАОП ДО	План-график обновления образовательной среды (в т.ч. оснащенности РППС и УМК) ДОУ в соответствии с требованиями ФАОП ДО
2.	Обеспечение обновления образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФАОП ДО.	позапно	Директор, методист, Рабочая группа, педагогические работники	Приведение в соответствие материально-технической базы и норм ОТ Оснащенность библиотеки необходимыми УМК и пособиями, справочными пособиями, художественной литературой. Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	Наличие заключенных договоров для осуществления поэтапного обновления образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями ФАОП ДО

3.	Приведение МТБ в соответствие требованиям ФАОП ДО, действующим СанПиН и противопожарным нормам, нормам ОТ работников ДОУ	позапно	Директор, зам. заведующего по АХЧ	Соответствие МТБ требованиям ФАОП ДО, реализации АОП ДО, действующим СанПиН и противопожарным нормам, нормам ОТ работников ДОУ	Наличие заключенных договоров
5. Информационное обеспечение					
1.	Создание на странице официального сайта ДОУ подразделения ФАОП ДО» с размещением информации о введении и реализации ФАОП ДО	март	Администратор официального сайта ДОУ	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФАОП ДО, материалов по их дальнейшей реализации, создание банка полезных ссылок, сервисов электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных	Наличие на официальном сайте подраздела «ФАОП ДО» с размещением информации о введении и реализации ФАОП ДО, создание банка полезных ссылок,
2.	Проведение родительских собраний, посвященных введению и реализации ФАОП ДО	май	Методист рабочая группа, педагогические работники	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении ФАОП ДО	Протоколы родительских собраний
3.	Информирование общественности о подготовке к введению, порядке перехода и реализации и ФАОП ДО	Февраль -август	Администратор официального сайта ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФАОП ДО всех субъектов образования	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФАОП ДО
4.	Размещение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФАОП ДО	весь период	Директор, Методист, зам. заведующего по АХЧ Администратор официального сайта ДОУ	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФАОП ДО. Обеспечение условий открытости реализации ФАОП ДО всех субъектов образования.	Наличие публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФАОП ДО, публикации