

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ СОШ пос. Новоспасский

Н.В.Илларионова

Приказ № 77 -од от 13.01.2021

П Л А Н

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
на базе ГБОУ СОШ пос. Новоспасский**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь 2021
2	Создание раздела на сайте школы.	Раздел на сайте	Ноябрь 2021
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с КУМИ	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Январь 2022
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с ЮЗУ и КУМИ		Январь 2022
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Январь 2022
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и	Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель – июнь 2022  Май 2022

	сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		Апрель – июнь 2022
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений ГБОУ СОШ пос. Новоспасский в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август 2022
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий на базе Центра	Информация на сайте школы	Август 2022
10	Завершение ремонта, приведение Центра в соответствие с брендбуком	Отчет директора школы	Август 2022
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет руководителя Центра	Еженедельно